

Realizó: TREJO DIEGO

COLABORADOR: PINTOS GABRIEL

Aprobó: FABIO PURITA


01 de JUNIO del 2018

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS

SISTEMA DE BOTONERA – SEMÁFORO – BARRERA



1 – Montaje de cañerías y cableado para la instalación eléctrica



2 – Colocación de semáforos



3 – Semáforos columnas soportes de barreras

Cód.de Informe: 001 – 01062018 – 003 **Cliente:** Industria Automotriz **Lugar:** Zona Oeste

Tipo de obra: Montaje Industrial – Montaje eléctrico – Fabricación – Ingeniería – Restauraciones – OTROS.

Objetivos del trabajo:

Construcción y montaje de barreras automatizadas con semaforización, incluida accionamiento mediante control remoto. **(AVANCE DE OBRA: 80%)**

La versión de este documento es sólo REFERENCIAL.

OFICINA PURITA
Monseñor Bufano 4224, San Justo (CP 1757)
Bs.as
OFICINA: 011 – 4441 – 9515
TELEFONO: 011 – 15 – 5429 – 9255