

Realizó: DIEGO NESOTE

Colaborador: CAROLINA CALANDRIA

Aprobó: FABIO PURITA

28 de MAYO de 2018

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS

Plataforma de acceso a válvulas planta de agua cadena 5 y 6



1 - PLATAFORMA MONTADA



2 - MONTAJE DE ESCALERA CON GUARDA HOMBRE



3 - PLATAFORMA MONTADA Y PINTADA



4 - REILLA DE PISO

Cód.de Informe: 001 - 28052018 - 008 **Cliente:** Planta Termoeléctrica **Lugar:** Zona Sur

Tipo de obra: Montaje Industrial - Montaje eléctrico - Fabricación - Restauraciones - ingeniería - Pintura de superficie - Otros...

Detalle: Avance de obra 40%

Objetivos del trabajo:

Trabajos de fabricación, montaje, pintura parcial de plataforma y guarda hombre en planta de agua cadena 5 y 6

La versión de este documento es sólo REFERENCIAL.

OFICINA PURITA
Monseñor Bufano 4224, San Justo (CP 1757)
Pcia. Bs As
Oficina: 011 - 4441 - 9515
Celular: 011 - 15 - 5429 - 9255

www.puritasoluciones.com.ar